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RESUMO: Um dos desafios da política ambiental brasileira é a revisão do Licencia-
mento Ambiental. A principal proposta em tramitação tem sido questionada quanto à 
sua eficiência, com críticas de retrocessos quando analisada sob a ótica das boas práticas 
internacionais. Este artigo elabora o conceito de Pós-Licenciamento Ambiental como 
ênfase na importância das etapas de acompanhamento e de comprovação de resultados 
das ações vinculadas às licenças ambientais (prévia, de instalação e de operação). O con-
ceito é proposto com base em análise dos casos das hidrelétricas de Ferreira Gomes e de 
Cachoeira Caldeirão no Amapá. Entre os principais achados, estima-se que recursos da 
ordem de R$ 100 milhões foram orçados para os Planos Básicos Ambientais, com resul-
tados inexpressivos ou mesmo inexistentes diante das informações analisadas. A conclu-
são aponta para a necessidade de melhoria da eficiência do instrumento, consubstancia-
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da em maior rigor no pós-licenciamento e em boas práticas de gestão ambiental associa-
das.  
Palavras-chave: Pós-licenciamento Ambiental. Gestão Ambiental. Usinas Hidrelétricas. 
Amapá.  
 
ABSTRACT: One of the challenges of Brazil's environmental policy is a necessary review of the En-
vironmental Licensing. The efficiency of the main ongoing project has been questioned and some critics 
mention regression when compared to the good international practices. This article develops the concept of 
"Environmental Post-Licensing", which stresses the importance of monitoring the results of the actions 
related to environmental licenses (previous, implementation and operational actions). The concept is ba-
sed on the analysis of the cases of two hydroelectric plants (Ferreira Gomes and Cachoeira Caldeirão) in 
the state of Amapá. Among the main findings, it is estimated that about R$100 million were destined 
to Basic Environmental Plans, whose results were inexpressive or even inexistent. The conclusion sug-
gests the necessity of improving the efficiency of the instrument, with greater rigour in the post-licensing 
and associated good environmental management practices. 
Keywords: Environmental Post-Licensing. Environmental Management. Hydroelectric Plants. 
Amapá. 
 
INTRODUÇÃO  
 
O Brasil sempre pautou o debate sobre desenvolvimento sem considerar os significados 
de natureza e de meio ambiente, desde percepções mais existencialistas da ecologia profunda 
até possibilidades de sua dominação subjugada de desenvolvimento equilibrado, includente, 
sustentável, entre outros adjetivos modistas. 
No campo circunscrito às derivações desenvolvimentistas e em pleno regime político de 
ditadura militar (1964-1985), o Governo Brasileiro concebeu a Política Nacional do Meio 
Ambiente - PNMA (Lei nº 6.938/81), incluindo o Licenciamento Ambiental e a Avaliação 
de Impacto Ambiental - AIA entre os 13 instrumentos para sua implementação.  
Alguns desses instrumentos foram submetidos a regulamentações e passaram a forjar a es-
trutura institucional pública de meio ambiente. Outros instrumentos foram praticamente 
esquecidos ou desconsiderados. No caso do licenciamento e da AIA, o amparo legal se efeti-
vou em matéria constitucional (artigo 225), em resoluções do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA (nos 01/1986 e 237/97) e em lei complementar (140/2011). 
Vários estudos sobre licenciamento ambiental têm demonstrado a deficiência desse ins-
trumento no efetivo controle dos impactos socioambientais, principalmente dos grandes 
empreendimentos, como as hidrelétricas implantadas na Amazônia (CASTRO et al., 2014; 
FEARNSIDE, 2015; 2016).  
Desde 2004 tramita no Congresso Nacional uma proposta de Lei Geral do Licenciamento 
Ambiental (Projeto de Lei no 3729/2004), a qual traz algumas novidades promissoras, sobre-
tudo relacionadas à gestão da informação. Todavia, no seu conjunto possui diversos proble-
mas conceituais, contradições, omissões e dissonâncias em relação às boas práticas internaci-
onais (FONSECA et al., 2019).  
Este artigo desdobra o entendimento do licenciamento, consubstanciado no conceito de 
“Pós-Licenciamento Ambiental”. Em princípio, o referido conceito se faz entender a partir 
das relações sinergéticas e participativas que convergem para resultados enunciados em for-
ma de boas práticas institucionais de gestão ambiental.  
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O licenciamento das hidrelétricas Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão no estado do 
Amapá, com ênfase nos Planos Básicos Ambientais - PBAs, permite situar analiticamente o 
conceito de Pós-Licenciamento Ambiental e, dessa forma, propor ajustes institucionais para 
além dos vínculos normativos propostos no Projeto de Lei que trata do instrumento da polí-
tica ambiental.  
 
METODOLOGIA 
 
O artigo desenvolve o conceito de Pós-Licenciamento Ambiental, metodologicamente 
formulado com base em experiência empírica dos autores e em análise crítica de boas práti-
cas do licenciamento ambiental praticado no Brasil. Afere-se a fundamentação teórica com 
base na revisão da literatura que trata de iniciativas de boas práticas que objetivam a sistema-
tização de dados sobre licenciamento ambiental, a disponibilização ao acesso público e a 
revisão normativa consubstanciada na proposta de uma lei geral (Projeto de Lei no 
3729/2004).  
A opção pelo estudo de caso deve-se a um conjunto de fatos genéricos que, de alguma 
forma, evidenciam aspectos técnicos e políticos relacionados à implantação de empreendi-
mentos de significativos impactos ambientais na Amazônia. Para tal, relata-se o processo de 
Licenciamento Ambiental de duas hidrelétricas no Amapá, consubstanciado nos compromis-
sos vinculados às licenças emitidas, principalmente a de instalação. Buscou-se uma análise 
crítica dos Programas Socioambientais - PSAs constantes nos Programas Básicos Ambientais 
– PBAs das hidrelétricas. 
A pesquisa se concentrou em documentos que comunicam as ações ambientais imple-
mentadas pelos empreendedores, como: sites das empresas responsáveis pelas hidrelétricas, 
relatórios de monitoramento e de sustentabilidade, entre outros. Essas informações constitu-
em elementos de análises que dão sustentação conceitual ao Pós-Licenciamento Ambiental. 
É importante destacar que o órgão ambiental licenciador do estado do Amapá não dispo-
nibiliza informações on-line sobre os processos de Licenciamento Ambiental. O Amapá não 
cumpre a lei da transparência ambiental (Lei no 10.650/2003), com inserção no site instituci-
onal limitada a algumas licenças emitidas no período de 2014 a 2018 (IMAP, 2019). Dessa 
forma, alguns pareceres processuais foram capturados de arquivos diversos, tanto dos auto-
res, quanto de colaboradores que também pesquisam sobre o tema. 
Sobre os empreendimentos hidrelétricos analisados (Ferreira Gomes e Cachoeira Caldei-
rão)4, estes foram implantados na bacia do Rio Araguari, entre os municípios de Ferreira 
Gomes e Porto Grande, no estado do Amapá. Neste trecho do rio existe também uma hi-
drelétrica em operação desde a década de 1970, a Coaracy Nunes (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 A hidrelétrica Ferreira Gomes entrou em operação em 2014 e a hidrelétrica Cachoeira Caldeirão em 2016. 
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Figura 1 – Hidrelétricas no Rio Araguari, município de Ferreira Gomes, Amapá  
 
Fonte: Elaborado pelo geografo Jodson Almeida. 
 
A bacia hidrográfica do Rio Araguari corresponde a 1/3 da área total do estado do Amapá 
(45.000 km2) e constitui o principal sistema de regulação do clima e da biodiversidade regio-
nal. O curso inferior do rio é caracterizado por uma extensa planície que deságua no Oceano 
Atlântico. Este trecho do rio vem apresentando intensas modificações hidrodinâmicas, com 
causas que se confrontam entre explicações de ordem natural (evolução geológica de rio de 
planície) e antrópica (mineração, hidrelétrica, bubalinocultura) (SANTOS, 2006; 2012; 
CHAGAS; SANTOS; CUNHA, 2015; SANTOS; CUNHA; CUNHA, 2017).  
 
CONCEITO DE PÓS-LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA PROBLE-
MATIZAÇÃO 
 
Objetivamente, o Pós-Licenciamento Ambiental se refere às etapas de acompanhamento 
dos compromissos vinculados aos processos de emissão das licenças: Prévia - LP, de Instala-
ção - LI e de Operação - LO, com foco em desempenho e resultados. Trata-se dos desdo-
bramentos dos estudos ambientais, das deliberações das audiências públicas, das condicio-
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nantes das licenças e outros acordos voluntários, respeitada a discricionariedade da autorida-
de ambiental competente. 
No atual Sistema de Licenciamento Ambiental, uma vez comprovado o cumprimento dos 
condicionantes das licenças ou de sua implementação, avança-se para as etapas subsequentes 
do Licenciamento Ambiental Trifásico adotado no Brasil (LP, LI e LO). O objetivo é com-
provar a viabilidade socioambiental da atividade ou empreendimento submetido ao Licenci-
amento Ambiental, de modo que a melhoria contínua do processo resulte em condições fa-
voráveis à elaboração de um Plano de Gestão Ambiental. 
O Pós-Licenciamento Ambiental resulta no Plano de Gestão Ambiental, construído como 
contributo de determinada atividade econômica ao desenvolvimento sustentável da região 
em que opera. Diferencia-se parcialmente do entendimento do Banco Mundial (2008), de 
Sánchez (2013) e de Ribeiro (2015) que o vinculam às etapas de acompanhamento/resultado 
das ações de controle dos impactos e não como sinergias que moldam um processo favorá-
vel ao Plano de Gestão Ambiental de longo prazo. 
Por Plano de Gestão Ambiental subtende-se um conjunto de ações públicas e privadas 
que em complementaridade convergem para evitar impactos negativos, minimizá-los ou 
compensá-los, bem como potencializar os impactos positivos. O plano potencializa a credi-
bilidade de determinada atividade ou empreendimento, sendo construído desde as etapas de 
planejamento e prolongando-se por todo ciclo de vida do projeto ou até sua desativação, 
com foco na sustentabilidade.  
O Pós-Licenciamento Ambiental é um campo negligenciado nas rotinas dos órgãos ofici-
ais de controle ambiental e de frágil percepção por parte da população diretamente afetada 
e/ou interessada. A gênese desses problemas é cíclica. Inicia-se na elaboração do escopo ou 
termo de referência dos estudos ambientais, estendendo-se aos procedimentos metodológi-
cos de identificação e avaliação dos impactos, às propostas de ações de controle dos impac-
tos e, fundamentalmente, ao processo de acompanhamento e de avaliação dos resultados 
(BARRETO, 2012; SÁNCHEZ, 2013; RIBEIRO, 2015; ALMEIDA; MONTAÑO, 2017).  
Acentua-se a problemática diante da ilusória expectativa da população de que as deficiên-
cias da gestão pública serão assumidas pelo empreendedor. Sob esse aspecto, é comum a 
imposição de exigências de condicionantes no licenciamento ambiental desvinculadas dos 
impactos. Este é o principal motivo da resistência privada quanto à participação da popula-
ção, pois a ausência de políticas públicas, principalmente em regiões carentes, coloca o Pós-
Licenciamento Ambiental em mera condição de um resultado maniqueísta a ser estampado 
na parede da empresa como sinal verde do poder público para operar. 
Em sua face mais perversa, ingerências políticas transformam o Pós-Licenciamento Am-
biental num balcão de negócios, onde os impactos são negligenciados diante de acordos de 
gabinete pactuados diretamente entre o empreendedor e a autoridade ambiental. Nesses ca-
sos, ainda predominantes no Brasil, as populações afetadas pelos impactos são colocadas à 
margem do processo e o Pós-Licenciamento Ambiental tende a transformar-se em conflitos 
permanentes, quase sempre judicializados, com resultados em desfavor dos impactados por 
razões óbvias (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 509). 
A participação e a transparência são questões positivas e favoráveis ao Pós-Licenciamento 
Ambiental e a uma possível transição para o Plano de Gestão Ambiental. As experiências 
apontam como boas práticas: i) informatização e disponibilização on-line dos processos em 
websites; ii) implantação de centrais de atendimento (call center); e iii) publicação de relatórios 
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de comunicação (FONSECA; RESENDE, 2016). Fonseca et al. (2019) fazem referência a 
questões transversais relacionadas à eficiência administrativa, participação pública e credibili-
dade. 
A problematização está centrada em creditar conceitualmente o Pós-Licenciamento Am-
biental e em rastrear algumas boas práticas que podem potencializá-lo rumo à construção de 
um efetivo Plano de Gestão Ambiental. O estudo de caso do Licenciamento Ambiental de 
Hidrelétricas no Amapá fundamenta a crítica argumentativa em favor do Pós-Licenciamento 
Ambiental e evidencia fatos para maior verificação a posteriori. 
 
BOAS PRÁTICAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ADOTADAS NO 
BRASIL – A IMPORTÂNCIA DA TRANSPARÊNCIA AMBIENTAL 
 
O Pós-Licenciamento Ambiental é um conceito novo que somente tem sentido se estiver 
associado a um conjunto de ações sistematizadas e integradas que resulte em melhoria contí-
nua do processo de licenciamento e na consequente construção de um Plano de Gestão 
Ambiental. Um dos alicerces deste processo é a transparência. 
A falta de informação sistematizada e de transparência dos processos de Licenciamento 
Ambiental no Brasil são sintomas de um mesmo mal que afeta a administração pública brasi-
leira em diferentes setores e escalas de atuação. O problema, entretanto, não reside em limi-
tações tecnológicas, mas na descomplexização do dilúvio de informações geradas e das estra-
tégias de sistematização para garantias de direitos ao acesso do cidadão. 
Em tempos de crise da democracia representativa, a informação bem organizada e disse-
minada constitui um elemento essencial para outras formas de democracias ou democracias 
complementares, como a participativa e a comunitária. Nesse sentido, alinha-se a tese de que 
a garantia da transparência é insumo instrumental para a liberdade (SEN, 2010). 
Entre as iniciativas pela transparência, a Carta da Terra, por exemplo, documento declara-
tório dos princípios para o desenvolvimento sustentável global, estabelece em seu ponto 13 
que trata da democracia: “Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e pro-
porcionar-lhes transparência e prestação de contas no exercício do governo, participação 
inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça” (DOWBOR, 2004, p. 6). 
No âmbito da iniciativa denominada “Parceria para Governo Aberto” ou OGP (do inglês 
Open Government Partnership), o compromisso 15, do 3o Plano de Ação do Brasil, fortalece o 
compromisso do governo para “transparência ativa” em matéria de meio ambiente, o que de 
certa forma impulsiona a Lei no 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação - 
LAI.  
O Plano de Dados Abertos do Ministério do Meio Ambiente – PDA/MMA, vinculado 
aos compromissos setoriais do Governo Brasileiro com as iniciativas OGP e LAI, registra o 
atual estágio de abertura de dados ambientais sistematizados para diferentes tipos de usuários 
e projeta ações para abertura de novos dados (MMA, 2017).  
Segundo o PDA/MMA, atualmente três sistemas de dados ambientais estão disponibili-
zados em formato aberto para consulta parametrizada: 1) O Cadastro Nacional de Unidades 
de Conservação - CNUC; 2) O Sistema Nacional de Informações Florestais - SNIF e; 3) O 
Portal Nacional de Licenciamento Ambiental - PNLA. 
O PNLA é uma ferramenta disponibilizada pelo MMA para sistematizar e divulgar infor-
mações relacionadas aos procedimentos do licenciamento ambiental e facilitar o acesso pú-
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blico em todas as esferas de governo: federal, estadual e municipal. O PNLA tem por objeti-
vo atender à Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003, que dispõe sobre o acesso público aos 
dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente - SISNAMA.  
A plataforma do PNLA foi desenvolvida através de uma parceria entre o MMA e a Uni-
versidade Federal de Minas Gerais - UFMG. O portal ainda se apresenta com limitações in-
tegrativas de dados, sobretudo dos estados e municípios, possivelmente pelo caráter ainda 
embrionário de alimentação, ausência de uniformidades de procedimentos e outras dificul-
dades inerentes a prazos e decisão política colaborativa no âmbito do PNLA. 
Uma questão delicada refere-se a casos de corrupção e irregularidades associados a pro-
cessos de Licenciamento Ambiental no Brasil. Em geral, a ausência de mecanismos de con-
trole social e de transparência na administração pública aumenta as possibilidades de corrup-
ção. Em todo caso, há pressupostos de que a corrupção é consequência da incompatibilidade 
entre os ritos do Licenciamento Ambiental e o tempo dos negócios, como evidenciado por 
Serra (2018) ao narrar o licenciamento da barragem da Mineradora Samarco, em Mariana-
Minas Gerais. 
Serra conclui, 
 
A investigação do MPMG sobre o licenciamento da barragem jogou luz sobre o ambiente po-
lítico-institucional em que megaempreendimentos com potencial poluidor conseguem autori-
zação para funcionar, ignorando ou contornando exigências legais e contando para isso com a 
complacência e a ineficiência dos que deveriam zelar pela segurança da população e pela pro-
teção ao meio ambiente (2018, p. 124). 
 
A ONG Transparência Brasil divide o combate à corrupção em quatro eixos: 1) Preven-
ção; 2) Controle Interno; 3) Controle Externo e; 4) Controle Social. A Prevenção envolve 
reformas institucionais que diminuam as janelas de oportunidade para que a corrupção acon-
teça. O Controle Interno, a grosso modo, é voltado para ações do próprio Executivo para 
coibir atos de corrupção. O Controle Externo envolve órgãos fora do Executivo, como 
Congresso, Tribunais de Contas e Ministérios Públicos. O Controle Social é a sociedade fis-
calizando o poder público. 
Em complementaridade, a aplicação da Lei de Acesso à Informação - LAI, de 2011, pode 
jogar luz no que está funcionando e no que não funciona na política ambiental brasileira, 
facilitando a confiança e o controle social, além de tornar os processos de licenciamento 
mais céleres, objetivos e eficientes quanto aos resultados do Pós-Licenciamento Ambiental. 
Entre as boas práticas adotadas, a Plataforma online de Licenciamento Ambiental desen-
volvida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA vem disponibilizando dados dos processos em curso (IBAMA, 2019). Esta ferra-
menta tem atendido, de forma parcial, o direito constitucional de acesso à informação e 
normas regulamentadoras. Em parte, pelo caráter ainda precário de disponibilização das in-
formações em tempo hábil e atualizações que permitam o acompanhamento célere dos pro-
cessos pelo público. 
A plataforma online foi implantada pelo IBAMA em 2008, sendo batizada de Sistema de 
Informações sobre o Licenciamento Ambiental - SISLIC. Tem suporte legal na Instrução 
Normativa no 184/2008, alterada pela Instrução Normativa no 14/2011, que define os pro-
cedimentos do Licenciamento Ambiental Federal para maior qualidade, agilidade e transpa-
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rência, prevendo ainda, entre outros, o envolvimento dos órgãos estaduais de meio ambien-
te. 
O SISLIC tem possibilitado o acesso público aos licenciamentos de competência do 
IBAMA, mas dado à complexidade e volume dos protocolos, ainda demonstra lacunas tem-
porais de informações e mesmo ausências. Uma das questões obscuras é como se dará a mi-
gração dos dados entre o SISLIC e o novo Portal Federal (PNLA), a considerar relações 
programáticas diferenciadas de objetivos e conteúdos. 
Fonseca e Resende (2016) realizaram estudos pioneiros sobre as boas práticas de licenci-
amento ambiental nos estados brasileiros. Os autores demonstraram que os sistemas infor-
matizados apresentam enormes disparidades regionais quanto à funcionalidade e, em termos 
gerais, ainda estão em estágio embrionário no desenvolvimento de sistemas ágeis, simplifica-
dos e informatizados de triagem, escopo, análise, participação social e acompanhamento dos 
processos. 
No caso do órgão estadual do Amapá responsável pelo Licenciamento Ambiental, apesar 
de dispor de um site institucional (www.imap.ap.gov.br), as boas práticas são classificadas 
como “raras” ou incipientes por Fonseca e Resende (2016). Ao consultar o site citado verifi-
ca-se a inexistência de sistema específico para o instrumento, se resumindo a disponibilizar 
algumas informações genéricas sobre licenciamento e licenças ambientais. 
Como forma de subsidiar um melhor entendimento sobre o Pós-Licenciamento Ambien-
tal aplicado ao estudo de caso proposto neste artigo (hidrelétricas no Amapá), resgata-se os 
pressupostos que deram origem aos empreendimentos, desde a etapa do inventário até a 
obtenção da licença de operação. 
 
INVENTÁRIOS HIDRELÉTRICOS: O CASO DO AMAPÁ 
 
O primeiro inventário hidrelétrico do Amapá teve origem em 16 de dezembro de 1996 
com a assinatura do Termo de Convênio entre as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - 
ELETRONORTE e o antigo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - 
DNAEE, com a interveniência das Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRÁS e da 
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amapá. O objetivo do referido convênio foi reali-
zar inventários hidrelétricos nas bacias dos rios Araguari, Cassiporé, Calçoene, Amapá Gran-
de, Tartarugal Grande e Tartarugalzinho (Sub-bacia 30).  
O inventário do Rio Araguari foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL em 16 de dezembro de 1999; e das demais bacias em 17 de julho de 2000. Na bacia 
do Rio Araguari foi inventariado seis aproveitamentos hidrelétricos, a saber: 1) Ferreira Go-
mes; 2) Coaracy Nunes II: 3) Cachoeira Caldeirão; 4) Bambu; 5) Água Branca e; 6) Porto da 
Serra, totalizando um potencial gerador de 602 MW de energia (Quadro 1). Nos demais rios 
foram inventariadas 13 pequenas hidrelétricas, com um potencial de cerca de 63 MW de 
energia. 
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Quadro 1 – Hidrelétricas inventariadas no Rio Araguari, Amapá 
Hidrelétrica Potência 
Hidrelétrica Ferreira Gomes 153 MW 
Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão 134 MW 
Hidrelétrica Coaracy Nunes II 104 MW 
Hidrelétrica Bambu 84 MW 
Hidrelétrica Água Branca 73 MW 
Hidrelétrica Porto da Serra 54 MW 
Total 602 MW 
Fonte: Eletronorte (1999). 
 
As hidrelétricas estudadas foram identificadas e ordenadas levando-se em consideração a 
viabilidade energética e ambiental dos projetos, como por exemplo, a distância de Unidades 
de Conservação e a melhor relação potência/reservatório. Sob essas condições, as hidrelétri-
cas Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão foram as que apresentaram maior viabilidade, se-
guida pela Coaracy Nunes II. Esta última trata-se da repotenciliazação da usina homônima 
operada pela Eletronorte desde 1976. 
O médio trecho da bacia hidrográfica do Rio Araguari, onde se situam as hidrelétricas, 
apresenta um desnível de 54,40 metros em 42 km de extensão, o que resulta num gradiente 
médio de 1,297 m/km, indicador bastante atraente para aproveitamentos hidrelétricos. 
Com a integração ao Sistema Interligado Nacional - SIN pelo Linhão de Tucuruí, o Ama-
pá tornou-se um estado atrativo para investimentos em hidrelétricas. Assim, a hidrelétrica 
Ferreira Gomes foi inserida no leilão realizado pela ANEEL em 2010 e a hidrelétrica Cacho-
eira Caldeirão em 2012, sendo vencidas pelas empresas Alupar e Energia de Portugal - EDP, 
respectivamente. Entretanto, o Licenciamento Ambiental das hidrelétricas iniciou bem antes 
do leilão por manifestação de interesse da empresa Odebrecht. 
 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS UHES FERREIRA GOMES E  
CACHOEIRA CALDEIRÃO NO AMAPÁ 
 
Os processos de Licenciamento Ambiental das hidrelétrica Ferreira Gomes e Cachoeira 
Caldeirão iniciaram conjuntamente em 01/09/2008 sob os auspícios da Odebrecht, com o 
protocolo do requerimento de solicitação das respectivas licenças prévias junto ao órgão es-
tadual de meio ambiente do Amapá (Processos SEMA 32.000-1047/2008 e SEMA 32.000-
1046/2008).  
A Odebrecht foi a empresa responsável pelos Estudos de Impactos Ambientais - EIAs 
que levaram à expedição das licenças prévias dos empreendimentos hidrelétricos. No caso da 
hidrelétrica Ferreira Gomes, o PBA que deu origem à licença de instalação também foi con-
tratado pela Odebrecht. As licenças prévias dos empreendimentos hidrelétricos foram emiti-
das pelo órgão ambiental do Amapá em nome da Odebrecht. Contudo, a empresa não parti-
cipou dos leilões de energia dos respectivos aproveitamentos hidrelétricos. 
O Governo do Amapá, a Odebrecht e a população amapaense, sobretudo dos municípios 
diretamente afetados (Ferreira Gomes e Porto Grande), foram as partes envolvidas no pro-
cesso de licenciamento prévio das hidrelétricas. As audiências públicas foram realizadas sob 
a responsabilidade da Odebrecht e cada parte se expôs diante de seus interesses – “relação 
frente a frente”. A desistência da Odebrecht em participar dos leilões da hidrelétricas (Ferrei-
ra Gomes e Cachoeira Caldeirão) foi extremamente negativa para a gestão ambiental, uma 
vez que desconstruiu vínculos objetivos e subjetivos aferidos nas audiências e reuniões. 
30 Chagas, Lima e Oliveira 
PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP 
https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs     ISSN 1984-4352 Macapá, v. 12, n. 2, p. 21-41, jul./dez. 2019 
O interesse da Odebrecht no leilão da ANEEL, em particular da hidrelétrica Ferreira 
Gomes, é fato comprovado pela iniciativa antecipada de elaboração do PBA. Mas isso so-
mente aumentou a insegurança do processo de licenciamento ambiental, pois, posteriormen-
te houve a alteração para a titularidade da empresa Alupar, vencedora do leilão. Ou seja, o 
PBA da hidrelétrica Ferreira Gomes iniciou sob a responsabilidade da Odebrecht e foi “re-
passado” para a Alupar, salientando a previsão de ressarcimento dos custos, conforme dis-
posto no § 3o, artigo 28, da Lei Federal no 9.427/1996.  
Não se conhece os motivos da desistência da Odebrecht em se habilitar para o leilão das 
hidrelétricas. Hipóteses apontam para o baixo preço de referências das hidrelétricas aferidos 
pela ANEEL para o leilão, R$ 83,00/MWh para a UHEFG e R$ 101,00/MWh para a 
UHECC. Referidos preços não seriam economicamente viáveis, no entendimento da Ode-
brecht. As empresas Alupar e EDP foram as vencedoras do leilão, com preços ofertados de 
R$ 69,82/MWh para a UHEFG e de R$ 95,31/MWh para a UHECC, respectivamente. 
Essa situação é inusitada quanto ao cálculo dos custos socioambientais5. É difícil encon-
trar uma explicação convincente para o fato de uma empresa, que não realizou os estudos de 
impactos, aferir custos socioambientais. É obvio que estes custos tendem a ser subestimados 
no orçamento do empreendimento para leilão, ou mesmo estimados com base em modelos, 
o que aumenta a probabilidade de improvisos e negligências.  
Além disso, as empresas apresentam perfil diferenciado quanto às suas práticas de gestão 
ambiental e de relação com a comunidade. No caso das hidrelétricas Ferreira Gomes e Ca-
choeira Caldeirão houve reuniões prévias às audiências públicas com a participação de repre-
sentantes dos empreendimentos e da sociedade civil dos municípios diretamente afetados. 
Nessas reuniões ocorreram contatos diretos entre a Odebrecht e a população diretamente 
afetada para aferição de possíveis protocolos de entendimentos. Esses procedimentos não 
vinculados ao processo de licenciamento foram perdidos pela entrada de outras empresas 
vencedoras do leilão de geração de energia. 
Nesse caso, o aprendizado aponta para a possibilidade de revisão do licenciamento prévio 
exigido para o leilão de hidrelétricas, de modo a evitar situações como a ocorrida no Amapá 
e em muitos outros casos similares. Comprovar a viabilidade ambiental de um empreendi-
mento hidrelétrico antes do leilão deve ser uma atribuição da Empresa de Pesquisa Energéti-
ca - EPE, como previsto na Lei no 10.847/2004, artigo 4o, inciso VI. E isso deve ser feito 
com bastante antecedência à habilitação ao leilão, de modo que as empresas interessadas 
possam aferir custos socioambientais mais reais.  
Uma alternativa viável seria a regulamentação da Avaliação Ambiental Estratégica - AAE, 
em substituição da Avaliação Ambiental Integrada6, e sua obrigatoriedade de aplicação pelo 
planejamento governamental, considerando as indicações do Zoneamento Ecológico-
 
5 Os custos socioambientais no orçamento de empreendimentos hidrelétricos são contabilizados pela Conta 10, que 
engloba gastos previstos com: (i) aquisição de terrenos e recuperação de obras de infraestrutura resultantes da área 
inundada; (ii) realocações das populações, inclusive os seus serviços públicos; (iii) mitigação dos efeitos ambientais; e 
(iv) taxas e outros pagamentos relativos à gestão institucional do processo de licenciamento. Posteriormente, uma ou-
tra rubrica relativa aos gastos com estudos e projetos ambientais (17.22.40.54) foi incluída na Conta 17 (BANCO 
MUNDIAL, 2008). 
6 Considera-se a AAE e a AAI como instrumentos de planejamento ambiental. A AAE é aplicada na avaliação estratégi-
ca de políticas, planos e programas com o objetivo de facilitar o diálogo pelo desenvolvimento com sustentabilidade 
(BANCO MUNDIAL, 2008; PARTIDÁRIO, 2012; SÁNCHEZ, 2017); enquanto a AAI é usada exclusivamente pelo 
setor hidrelétrico com a finalidade de avaliar os efeitos cumulativos e sinérgicos provocados pelo conjunto de múlti-
plos aproveitamentos hidrelétricos identificados em determinada bacia hidrográfica (TUCCI; MENDES, 2006). 
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Econômico - ZEE. Nesse caso, a AAE deve atuar no contexto do debate sobre o desenvol-
vimento, consubstanciado em políticas, planos e programas governamentais, sendo detalha-
do pelo Estudo de Impacto Ambiental quando se tratar de projeto específico.  
No caso das hidrelétricas do Amapá, a exigência de metodologia participativa para elabo-
ração dos PBAs, como condicionante da licença prévia das hidrelétricas, pode ser interpreta-
da como uma medida amenizadora das incertezas e desconfianças geradas pelo regulamento 
do licenciamento prévio ao leilão de energia (Quadro 2). Diante de novos responsáveis pelos 
empreendimentos, o PBA participativo pode ser interpretado como a possibilidade de ajus-
tes dos compromissos firmados pela Odebrecht. 
 
Quadro 2 – Condicionantes das licenças prévias das hidrelétricas Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão aplicado à elaboração partici-
pativa do PBA 
Hidrelétrica Condicionante Licença Prévia  
Ferreira Gomes  2.2 – Cada programa do PBA deverá ser construído de forma participativa levando em 
consideração os envolvidos nas ações e deverá apresentar nível de detalhamento capaz de 
demonstrar a factibilidade de implementação das ações previstas na fase de instalação do 
empreendimento. 
Cachoeira Caldeirão 2.3 – O PBA deverá ser elaborado de forma participativa, envolvendo as equipes do 
Governo do Estado do Amapá – GEA, das Prefeituras dos municípios atingidos, Ministé-
rio Público e a comunidade local. 
Fonte: Organizado pelo autor. 
 
Os PBAs das hidrelétricas implantadas no Amapá seguiram cronogramas diferenciados. O 
PBA da hidrelétrica Ferreira Gomes, elaborado sob os auspícios da Odebrecht, foi assumido 
integralmente e protocolado pela empresa Alupar7 no órgão estadual de meio ambiente do 
Amapá em 2010 e deu origem a duas licenças de instalação em separado: 1a) LI 0267/2010 
para implantação do canteiro de obras e utilização das áreas de empréstimo e; 2a) LI 
0278/2010 para implantação de ensecadeira de primeira fase. A licença de instalação defini-
tiva do empreendimento foi emitida em 2011 (LI 056/2011). Este procedimento, apesar de 
previsto pela Resolução CONAMA 237/97, artigo 9o, indica que o tempo dos negócios 
exerceu forte influência política no licenciamento do empreendimento. 
Já o PBA da hidrelétrica Cachoeira Caldeirão foi elaborado e protocolado pela empresa 
EDP8 em 2013, tendo a licença de instalação emitida no mesmo ano (LI 556/2013), após 
embates administrativos entre o empreendedor e o órgão ambiental. A principal divergência 
se deu pelo Parecer Técnico no 01/2013, elaborado pelo Grupo de Trabalho responsável 
pela análise técnica do PBA e que fora instituído pelo Ato Conjunto 01/2013 – 
IMAP/SEMA. 
O Parecer vinculou a análise do PBA da hidrelétrica Cachoeira Caldeirão a estudos com-
plementares não realizados na etapa de licenciamento prévio. Alegou o Parecer que a ausên-
cia desses estudos comprometeria a avaliação dos programas socioambientais, implicando 
em “insegurança técnica e jurídica quanto à possibilidade de recondicionar as exigências an-
teriores” (AMAPÁ, 2013). De imediato, houve pedido de reconsideração do empreendedor, 
ancorado em recurso administrativo formulado pelo advogado Edis Milaré (EDP, 2013), 
uma das mais respeitadas autoridades em Direito Ambiental do Brasil. Menos de dois meses 
 
7 A holding Alupar criou em 02/09/2010 a empresa Ferreira Gomes Energia - FGE, passando a ser a responsável pela 
operação da hidrelétrica Ferreira Gomes, localizada no Rio Araguari, no município de Ferreira Gomes, no estado do 
Amapá, com potência instalada de 252 MW. 
8 As empresas EDP e a China Three Gorges - CTG são as responsáveis pela hidrelétrica Cachoeira Caldeirão. Para a 
construção da obra foi contratada a empresa CESBE S A. – Engenharia e Empreendimentos.  
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após o recurso da EDP foi emitida a LI 556/2013, condicionando a apresentação do “PBA 
– Versão Final”. 
A licença de operação da hidrelétrica Ferreira Gomes foi expedida em janeiro de 2013, 
quatro anos após o início do processo de Licenciamento Ambiental, o que demonstra a sua 
celeridade processual, possivelmente decorrente da compatibilização das licenças de instala-
ção emitidas por etapas das obras do empreendimento.  
Em relação à hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, a licença de operação foi emitida somente 
em 2015, devido ao leilão posterior ao da hidrelétrica Ferreira Gomes e à consequente para-
lização – “stand by” – dos protocolos de licenciamento pela Odebrecht, para priorização da 
hidrelétrica Ferreira Gomes, considerada o “filé” das hidrelétricas do Amapá pelos critérios 
de viabilidade técnico-econômica e ambiental (Quadro 3). 
 
Quadro 3 – Licenças ambientais emitidas para as hidrelétricas Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão 
Empreendimento/Licença UHE Ferreira Gomes UHE Cachoeira Caldeirão 
Leilão ANEEL Leilão 03/2010 Leilão 06/2012 
Licença Prévia SEMA/IMAP 0040/2010 SEMA/IMAP 112/2012 
Licença de Instalação SEMA/IMAP 0267/2010 
SEMA/IMAP 0278/2010 
SEMA/IMAP 056/2011 
SEMA/IMAP 556/2013 
Licença de Operação SEMA/IMAP 0040/2013 SEMA/IMAP 0237/2015 
Fonte: Organizado pelo autor. 
 
O prazo entre as licenças prévias e de operação das hidrelétricas Ferreira Gomes e Ca-
choeira Caldeirão foi de apenas 03 anos. Tempo que pode ser considerado célere diante a 
média de 6,5 e 9 anos estimados em estudos do Banco Mundial (2008) e do Instituto Acende 
Brasil (2018), respectivamente. 
A celeridade processual do Licenciamento Ambiental das hidrelétricas analisadas coloca o 
estudo de caso em condição “fora da curva” e instiga a investigar os desdobramentos do 
Pós-Licenciamento Ambiental, principalmente com relação à emissão das licenças ambien-
tais e das movimentações políticas que levaram à tomada de decisão para a implantação do 
empreendimento a partir do PBA. 
A opção deste estudo pela análise do PBA instrumentaliza a possiblidade de críticas quan-
to à hipótese de que os empreendimentos concentram suas energias na etapa da licença pré-
via e negligenciam as subsequentes sob o apelo jurídico do rito processual vinculante, sem 
preocupações com resultados de médio e longo prazo.  
 
PLANO BÁSICO AMBIENTAL  
 
O Plano Básico Ambiental - PBA deve ser elaborado segundo orientação metodológica 
do órgão ambiental responsável pelo processo de licenciamento. O Governo do Amapá não 
dispõe de termo de referência que instrua a elaboração destes Planos. Os PBAs das hidrelé-
tricas em questão seguiram caminhos e tempos diferenciados de elaboração, respeitadas as 
condicionantes das licenças prévias, com destaque para a exigência de metodologia participa-
tiva. 
O PBA é integrado por um conjunto de Programas Socioambientais - PSAs, planejados e 
estruturados em ações preventivas, mitigadoras e compensatórias dos impactos identificados 
nas etapas que antecedem a emissão da licença de instalação.  
Dessa forma, o esboço de um termo de referência para PBAs deve conter, no mínimo, 
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uma estrutura lógica que permita seu monitoramento/acompanhamento para a aferição de 
resultados que possam subsidiar a construção do Plano de Gestão Ambiental.  
O acompanhamento e avaliação dos resultados dos PBAs das hidrelétricas estão direta-
mente vinculados às ações dos PSAs e são assumidas como hipóteses de transparência e de 
boas práticas de gestão ambiental. Entretanto, não é propósito deste artigo avaliar a fundo os 
resultados dos PSAs, apesar da existência de lacunas de pesquisas nesse sentido.  
Os PSAs e respectivos custos estimados são aqui expostos apenas no sentido de validar a 
tese do Pós-Licenciamento Ambiental como potencial que facilita, a partir da transição de 
resultados acumulativos das sucessivas etapas do licenciamento ambiental, a construção do 
Plano de Gestão Ambiental.  
No Quadro 04 são apresentados os PSAs que constam no PBA da hidrelétrica de Ferreira 
Gomes com seus respectivos custos. 
 
Quadro 4 – Programas Socioambientais do PBA da hidrelétrica Ferreira Gomes 
PSAs do PBA da Usina Hidrelétrica Ferreira Gomes 
Custos Estimados 
(R$) 
PSAs – Ambientais  
Programa de Controle Ambiental das Obras e Construções 4.500.000,00 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD 700.000,00 
Projeto de Inventário Florestal do Canteiro e do Reservatório 165.555,08 
Plano de Resgate da Fauna 635.302,67 
Plano de Resgate da Ictiofauna 526.459,20 
Plano de Resgate de Invertebrados Aquáticos 46.100,00 
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água 953.787,78 
Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico 1.373.165,36 
Programa de Monitoramento Meteorológico 253.911,10 
Programa de Monitoramento Sismológico 209.300,00 
Programa de Monitoramento da Fauna 1.133.853,00 
Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna 930.809,00 
Programa de Monitoramento de Invertebrados Aquáticos e Terrestres 272.260,00 
Programa de Monitoramento de Vetores e Controle da Malária 2.094.906,00 
Programa de Monitoramento da Vegetação Terrestre 496.380,00 
Programa de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas 418.653,00 
Programa de Monitoramento Integrado da Fauna e Flora Terrestres 43.600,00 
Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial – Pacuera 1.447.156,00 
Subtotal Programas Ambientais 16.201.198,30 
PSAs – Socioeconômicos  
Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias 10.200.160,00 
Programa de Prospecção e Resgate do Patrimônio Arqueológico 713.926,40 
Programa de Qualificação de Mão de Obra e Estágio para Jovens 1.085.200,00 
Programa de Apoio ao Turismo Sustentável em Ferreira Gomes 844.736,00 
Programa de Fortalecimento de Fornecedores Locais 259.200,00 
Programa de Apoio aos Agricultores familiares e Comunidades Ribeirinhas 497.096,00 
Programa de Apoio a Projetos Esportivos e Culturais 312.400,00 
Programa de Caracterização e Fomento da Atividade Pesqueira 428.800,00 
Subtotal Programas Socioeconômicos 14.341.518,40 
PSAs - Programas Institucionais  
Programa de Gestão Socioambiental Integrada 1.037.070,00 
Programa de Apoio à Descentralização da Gestão Ambiental nos Municípios de Ferreira Gomes e Porto 
Grande 
1.500.000,00 
Programa de Suporte à Implantação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e do Sistema de Ou-
torga dos Recursos Hídricos 
360.000,00 
Programa de Incentivo à Pesquisa 2.000.000,00 
Programa de Apoio à Avaliação Estratégica da Bacia do Rio Araguari 60.000,00 
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Programa de Apoio à Elaboração de Planos Diretores de Ferreira Gomes e Porto Grande 600.000,00 
Programa de Transferência de Tecnologia em Saneamento para Ferreira Gomes e Porto Grande 350.358,00 
Programa de Comunicação Social 2.464.300,00 
Projeto de Exposição Itinerante 266.983,00 
Subtotal Programas Institucionais 8.638.711,00 
PSAs – Estudos Complementares  
Prospecção de Novas Alternativas para o Desenvolvimento de Ferreira Gomes e Porto Grande Sem dados 
Avaliação de Impacto Sobre a Infraestrutura Social e Produtiva Sem dados 
Total Geral 39.181.427,70 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em Ecotumucumaque (2010). 
 
Os custos estimados de investimentos nos PSAs da hidrelétrica Ferreira Gomes foram da 
ordem de 39 milhões de reais9. Os meios de acompanhamento e verificação dos resultados 
dos PSAs devem integrar a estrutura dos programas em itens específicos. Os PSAs não con-
têm referido item, com alguns indicando apenas que serão enviados relatórios ao órgão am-
biental responsável pelo licenciamento.  
Outra importante informação para aferir a validação dos PSAs é o cumprimento da con-
dicionante 2.2 da licença prévia que versa sobre adoção de metodologia participativa na ela-
boração dos programas. Os PSAs não apresentam detalhamento que possa verificar o cum-
primento da condicionante, com alguns se reportando apenas à forma participativa de divul-
gação de resultados.  
Em termos específicos, dois PSAs institucionais apresentam ações propositivas voltadas 
para transparência e boas práticas de gestão que possibilitam o acompanhamento e a avalia-
ção dos resultados do PBA da hidrelétrica Ferreira Gomes, sendo eles: 1o) Programa de Ges-
tão Socioambiental Integrada - PGSI e; 2o) Programa de Comunicação Social - PCS. 
O PGSI foi proposto com objetivo de montar uma equipe para gerenciamento ambiental 
do PBA, de modo a estabelecer e controlar o fluxo de informações para o público interno e 
externo em articulação com o PCS (ECOTUMUCUMAQUE, 2010). No site da empresa 
Ferreira Gomes Energia é possível encontrar relatórios periódicos dos programas. Não há 
informação que se possa avaliar o cumprimento do PGSI, somente citação de que “a empre-
sa mantém o site periodicamente atualizado” (FGE, 2019).  
Com relação ao PCS foram previstas três linhas de ações: 1ª) Centro de Informações; 2ª) 
Publicação sobre o Empreendimento; 3ª) Relatório de Sustentabilidade. Segundo os relató-
rios constantes no site da empresa, essas ações foram realizadas com os devidos ajustes ine-
rentes à rotina local, com ações que se confundem entre a comunicação dos PSAs e ativida-
des filantrópicas. Particular atenção é a edição única do Relatório de Sustentabilidade, previs-
to no PCS para ser estruturado no modelo Global Reporting Initiative - GRI. Em 2011, a em-
presa Ferreira Gomes Energia publicou a única versão do Relatório de Sustentabilidade, com 
pouco significado para o acompanhamento e avaliação dos resultados do PBA.  
No Quadro 5 consta a cronologia dos relatórios contendo informações sistematizadas so-
bre os PSAs, disponibilizadas no site da empresa Ferreira Gomes Energia. 
 
 
 
 
 
9 Não estão orçados os custos com aquisição de terras e benfeitorias, que representam o maior volume de recursos da 
Conta 10 do Orçamento Padrão Eletrobrás - OPE. 
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Quadro 5 – Relatórios dos PSAs da hidrelétrica Ferreira Gomes 
Data Informação Conteúdo 
10/06/2011 Relatório Trimestral 
Junho 2011 
Relatório com informações sobre o andamento de 38 Programas do PBA. Não informa 
a estruturação da equipe prevista no PGSI. Apresenta informações sobre o Centro de 
Informações previsto no PCS.  
10/09/2011 Relatório Trimestral 
Setembro 2011 
Relatório com informações sobre o andamento de 38 Programas do PBA. Não informa 
a estruturação da equipe prevista no PGSI. Apresenta informações sobre atividades do 
Centro de Informações previsto no PCS.   
10/12/2011 Relatório Trimestral 
Dezembro 2011 
Relatório com informações sobre o andamento de 38 Programas do PBA. Não informa 
a estruturação da equipe prevista no PGSI. Apresenta informações sobre atividades do 
Centro de Informações previsto no PCS.  
10/03/2012 Relatório Trimestral 
Março 2012 
Relatório sem sumário com informações sobre alguns Programas do PBA. 
10/04/2012 Relatório Mensal 
Abril 2012 
Relatório com informações sobre o andamento de 38 Programas do PBA. Não informa 
a estruturação da equipe prevista no PGSI. Informa que a empresa estará criando um 
site. Apresenta informações sobre atividades do Centro de Informações e de outras 
estratégias de comunicação previstas no PCS. 
10/05/2012 Relatório Mensal 
Maio 2012 
Relatório com informações sobre o andamento de 38 Programas do PBA. Não informa 
a estruturação da equipe prevista no PGSI. Informa que contratou uma empresa para 
criação de um site. Apresenta informações sobre atividades do Centro de Informações e 
de outras estratégias de comunicação previstas no PCS, como a preparação de uma “Van 
Itinerante”. 
10/07/2012 Relatório Mensal 
Julho 2012 
Relatório com informações sobre o andamento de 38 Programas do PBA. Não informa 
a estruturação da equipe prevista no PGSI. Informa que contratou uma empresa para 
criação de um site. Apresenta informações sobre atividades do Centro de Informações e 
de outras estratégias de comunicação previstas no PCS, como a preparação de uma “Van 
Itinerante”. 
10/08/2012 Relatório Mensal 
Agosto 2012 
Relatório com informações sobre o andamento de 38 Programas do PBA. Não informa 
a estruturação da equipe prevista no PGSI. Informa que criou um site. Apresenta infor-
mações sobre atividades do Centro de Informações e de outras estratégias de comunica-
ção previstas no PCS, como a preparação de uma “Van Itinerante”. 
10/10/2012 Relatório Mensal 
Outubro 2012 
Relatório com informações sobre o andamento de 38 Programas do PBA. Não informa 
a estruturação da equipe prevista no PGSI. Informa que o site está disponível na inter-
net. Apresenta informações sobre atividades do Centro de Informações e de outras 
estratégias de comunicação previstas no PCS, como a preparação de uma “Van Itineran-
te”. Cita o Relatório de Sustentabilidade, mas sem data para publicação. 
10/11/2012 Relatório Mensal 
Novembro 2012 
Relatório com informações sobre o andamento de 38 Programas do PBA. Não informa 
a estruturação da equipe prevista no PGSI. Informa que o site está disponível na inter-
net. Apresenta informações sobre atividades do Centro de Informações e de outras 
estratégias de comunicação previstas no PCS, como a preparação de uma “Van Itineran-
te”. Cita que iniciou a coleta de informações para elaboração do 1º Relatório de Susten-
tabilidade versão 2011, com previsão de divulgação em dezembro de 2012.  
10/01/2013 Relatório Mensal 
Janeiro 2013 
Relatório com informações sobre o andamento de 39 Programas do PBA. Sobre o PGSI 
faz referência ao site da empresa. Faz referência às seguintes ações do PCS: Van itineran-
te, jornal informativo, Relatório de Sustentabilidade (em fase final de revisão) e Revista 
anual “Nossa Energia 2012”.  
10/02/2013 Relatório Mensal 
Fevereiro 2013 
Relatório com informações sobre o andamento de 39 Programas do PBA. Sobre o PGSI 
faz referência ao site da empresa. Faz referência às seguintes ações do PCS: Van itineran-
te, jornal informativo, Relatório de Sustentabilidade 2011 (concluído) e início da versão 
2012 e Revista anual “Nossa Energia 2012”. 
10/03/2013 Relatório Mensal 
Março 2013 
Relatório com informações sobre o andamento de 39 Programas do PBA. Sobre o PGSI 
faz referência ao site da empresa. Faz referência às seguintes ações do PCS: Van itineran-
te, jornal informativo, Relatório de Sustentabilidade 2011 (concluído) e início da versão 
2012, Revista anual “Nossa Energia 2012”. 
15/07/2013 8º Relatório Trimes-
tral de Meio Ambien-
te Junho 2013 
Relatório com informações sobre o andamento de 39 Programas do PBA. Sobre o PGSI 
faz referência ao site da empresa. Faz referência às seguintes ações do PCS: 1º Relatório 
de Sustentabilidade 2011 (concluído), Revista anual “Nossa Energia 2012”. Centro de 
informação e Van itinerante.  
30/09/2013 9º Relatório Trimes-
tral de Meio Ambien-
te Setembro 2013 
Relatório com informações sobre o andamento de 39 Programas do PBA. Sobre o PGSI 
faz referência ao site da empresa. Faz referência às seguintes ações do PCS: Informativo 
“+Energia”, Revista Anual “Nossa Energia”, 2º Relatório de sustentabilidade da FGE, 
Van Itinerante, Centro de informação, entre outras.  
15/12/2013 10º Relatório Trimes-
tral de Meio Ambien-
te Dezembro 2013 
Relatório com informações sobre o andamento de 39 Programas do PBA. Sobre o PGSI 
faz referência ao site da empresa. Faz referência às seguintes ações do PCS: Informativo 
“+Energia”, Revista Anual “Nossa Energia”, 2º Relatório de sustentabilidade da FGE, 
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Van Itinerante, Centro de informação, entre outras. 
15/03/2014 11º Relatório Trimes-
tral de Meio Ambien-
te Março 2014 
Relatório com informações sobre o andamento de 39 Programas do PBA. Sobre o PGSI 
faz referência ao site da empresa. Comunica que as ações do PCS continuam sendo 
executadas. 
04/02/2015 1º Relatório Semestral 
UHE Ferreira Gomes 
Relatório se reporta aos condicionantes da LO. Não apresenta informações sobre o 
PGSI e o PCS.  
08/04/2016 1º Relatório Semestral 
2016 
Relatório se reporta aos condicionantes da LO. Não apresenta informações sobre o 
PGSI e o PCS. 
03/08/2017 Relatório Semestral 
Julho 2017 UHE 
Ferreira Gomes 
Relatório se reporta aos condicionantes da LO. Não apresenta informações sobre o 
PGSI e o PCS. 
Fonte: Organizado pelos autores com base em FGE (2019). 
 
Observa-se um esforço inicial da empresa Ferreira Gomes Energia em gerar informação 
sobre os programas do PBA, mas com ausência de indicadores de acompanhamento e de 
avaliação de resultados. O PGSI não foi cumprido quanto à montagem de uma equipe inter-
na de meio ambiente para gerenciar as ações dos PSAs, com inferências de ações direciona-
das predominantemente ao site da empresa.  
Por sua vez, o PCS que deveria se movimentar de acordo com o PGSI se tornou um pro-
grama multitarefas, incluindo as propostas do PBA e ações inerentes à rotina de demandas 
assistencialistas locais. Faz-se uma crítica quanto à publicação de somente uma edição do 
Relatório de Sustentabilidade (versão 2011), de pouco significado para o acompanhamento e 
verificação dos resultados do PBA. 
O PBA da hidrelétrica Cachoeira Caldeirão consta de 45 programas, 07 notas técnicas e 
04 proposições de estudos complementares (Quadro 6). Não há informação sobre os custos 
dos PSAs, nem qualquer outro instrumento acessível on-line que possibilite a verificação de 
boas práticas de gestão ambiental. No site da empresa constam apenas cópias de alguns 
PSAs e das licenças ambientais (EDP, 2019). Entretanto, pela aferição comparativa com a 
hidrelétrica Ferreira Gomes e considerando os altos custos para o equacionamento de alguns 
impactos da hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, estima-se que os PSAs alcancem um volume 
de recursos da ordem de 50 milhões de reais10. 
 
Quadro 6 – Programas Socioambientais do PBA da hidrelétrica Cachoeira Caldeirão11 
PSAs - Programas Institucionais 
Programa de Gerenciamento Socioambiental Integrado 
Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental 
Programa de Compensação Ambiental 
Estudo Complementar Sobre Valoração dos Recursos Madeireiros da FLOTA do Amapá 
Nota Técnica Sobre Afetação da FLOTA do Amapá 
Nota Técnica Sobre Construção das Sedes do IMAP e SEMA 
PSAs - Programa de Controle Ambiental das Obras e Construções 
Programa de Controle Ambiental de Ações Construtivas 
Programa de Controle da Poluição Durante as Obras 
Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos 
Programa de Saúde e Segurança nas Obras 
Programa de Gerenciamento de Riscos e de Ações de Emergência 
Programa de Oferta de Água Potável à População 
PSAs - Programas Ambientais – Meio Físico 
Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos Superficiais 
 
10 Não estão orçados os custos com aquisição de terras e benfeitorias, que representam o maior volume de recursos da 
Conta 10 do Orçamento Padrão Eletrobrás - OPE. 
11 Na estrutura dos PSAs do Plano Básico Ambiental da UHECC não consta item “custos”. 
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Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos Subterrâneos na ADA 
Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico 
Programa de Monitoramento Sismológico 
Programa de Gerenciamento de Ruídos e Vibrações 
Nota Técnica sobre Ottobacias na Análise da Elevação do Lençol Freático na ADA 
Nota Técnica sobre o Clima em Período de Estiagem 
PSAs - Programas Ambientais – Meio Biótico 
Programa de Supressão Vegetal do Canteiro e do Reservatório 
Programa de Prevenção de Acidentes e Resgate da Fauna 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
Programa de Monitoramento de Mamíferos 
Programa de Monitoramento da Herpetofauna 
Programa de Monitoramento da Avifauna 
Programa de Monitoramento de Invertebrados Terrestres 
Programa de Monitoramento de Invertebrados Aquáticos 
Programa de Monitoramento da Mastofauna Semiaquática 
Programa de Monitoramento da Ictiofauna 
Programa de Monitoramento das Espécies Ameaçadas de Extinção e Migratórias 
Nota Técnica – Protocolo RAPELD para Monitoramento de Fauna 
Programa de Monitoramento da Vegetação da APP – Área de Preservação Permanente 
Programa de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas 
Estudo Complementar sobre APP dos Afluentes do Rio Araguari 
Estudo Complementar sobre Sistemas de Transposição de Peixes 
Nota Técnica sobre Impacto da Fauna em Isolamento 
PSAs – Socioeconômicos 
Programa de Melhoria da Infraestrutura de Assistência Social 
Programa de Melhoria da Infraestrutura de Saúde 
Programa de Melhoria da Infraestrutura de Educação 
Programa de Melhoria de Infraestrutura de Segurança Pública 
Programa de Melhoria da Infraestrutura de Habitação 
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores 
Programa de Valorização da Mão de Obra 
Programa de Diagnóstico e Fomento à Pesca 
Programa de Desenvolvimento da Agricultura e das Comunidades Ribeirinhas 
Programa de Diagnóstico e Resgate de Abelhas Nativas 
Programa de Ordenamento da Atividade de Mineração 
Programa de Memória Histórica, Sociocultural e Paisagística do Rio Araguari 
Programa de Desenvolvimento Esportivo e Cultural 
Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias 
Programa de Monitoramento de Vetores e Plano de Controle da Malária 
Programa de Prospecção e Resgate do Patrimônio Arqueológico 
Programa de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial – PACUERA 
Programa de Reurbanização e Reconstrução da Infraestrutura Urbana Afetada em Porto Grande 
Nota Técnica de Avaliação da Eficácia do Muro de Arrimo em Porto Grande 
Estudo Complementar sobre o Extrativismo 
Fonte: Elaborado pelos autores com base Ecotumucumaque (2013). 
 
O portal do Governo do Amapá destaca a construção de um Hospital Regional de Porto 
Grande, no valor de 11,2 milhões de reais, as dispensas da empresa responsável pela hidrelé-
trica Cachoeira Caldeirão como compensação pelos impactos da obra (AMAPÁ, 2018). Este 
fato, não vinculado ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento pode res-
ponder pela flexibilização do monitoramento e da avaliação dos resultados dos PSAs. 
Negociações voluntárias entre governos e empreendedores que contribuam para ameniza-
ção de problemas sociais na área diretamente afetada, como no caso da saúde e educação, 
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são positivas, mas nunca como moeda de troca dos compromissos firmados no processo de 
Licenciamento Ambiental. 
Há registro da criação de Grupos de Trabalhos Interinstitucionais - GTIs no âmbito do 
Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amapá – COEMA/AP com a função de acompa-
nhamento do Licenciamento Ambiental das Hidrelétricas de Ferreira Gomes e Cachoeira 
Caldeirão. Contudo, os registros do trabalho destes GTIs apresentam descontinuidades e 
pouca agregação qualitativa ao licenciamento.  
Dessa forma e considerando a metodologia proposta neste artigo, torna-se impossível a 
análise do monitoramento e da avaliação dos resultados dos PSAs da hidrelétrica Cachoeira 
Caldeirão. Em termos gerais, constata-se o retrocesso de boas práticas de licenciamento em 
relação à hidrelétrica Ferreira Gomes, com significados que perpassam por questionamentos 
que sirvam para validar pesquisas futuras, mas também a demonstração das fragilidades das 
instituições que executam e fiscalizam o cumprimento das normas ambientais no Amapá. 
 
CONCLUSÃO 
 
O Pós-Licenciamento Ambiental é um conceito que se aplica enquanto entendimento de 
um processo sinérgico que permite, a partir da transição acumulativa de resultados de boas 
práticas das sucessivas etapas do licenciamento ambiental (LP, LI e LO), favorecer um ambi-
ente institucional positivo para a construção e implementação de um Plano de Gestão Am-
biental. 
O referido Plano permite que os impactos de determinada atividade econômica sejam re-
conhecidos e equacionados em longo prazo, sem as limitações impositivas do tempo crono-
lógico das licenças ambientais. Tem como fundamento o fortalecimento de princípios que 
regem o discurso do desenvolvimento sustentável, como a transparência e a participação das 
partes envolvidas e interessadas. 
O resultado esperado do Pós-Licenciamento Ambiental é a simplificação do processo de 
licenciamento, com objetividade e distinção de prioridades definidas em metodologias parti-
cipativas que reconheçam o que realmente é importante diante da complexidade e das infini-
tas respostas do meio ambiente em relação aos impactos da atividade econômica. 
O estudo de caso das hidrelétricas Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão, implantadas na 
bacia do Rio Araguari, no estado do Amapá, mostra que o volume de recursos orçados para 
a gestão dos impactos ambientais (cerca de 100 milhões de reais) se diluíram nas incertezas 
das evidências do monitoramento e da avaliação dos resultados.  
O licenciamento analisado indica que o instrumento não foi capaz de cumprir seus objeti-
vos, como gerenciar os impactos socioambientais e fomentar sinergias em favor da melhoria 
contínua do lugar onde os empreendimentos se instalaram. Em pelo menos um dos casos 
analisados é notório que o processo de gestão ambiental foi anulado diante de acordos ex-
clusos ao licenciamento. 
O achado confirma a hipótese de que a fragilidade das instituições de meio ambiente é 
premeditada como estratégia para acordos políticos pactuados fora dos vínculos processuais 
do licenciamento e carimbados midiaticamente como compensação pelos impactos gerados, 
como ficou em suspeição no caso do Hospital Regional de Porto Grande, em construção 
pela empresa concessionária da hidrelétrica Cachoeira Caldeirão. 
Uma questão à parte, mas não menos importante, é o reconhecimento de que o Licenci-
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amento Ambiental é um instrumento que vem sendo usado apenas para a legitimação das 
ações do estado neoliberal, que forja múltiplas camuflagens discursivas para impor o crédulo 
no desenvolvimento econômico. É inaceitável que as instituições públicas, que deveriam 
fiscalizar o cumprimento da lei, não se permitam mediar os desequilíbrios do direito em fa-
vor dos interesses das populações afetadas. 
Finalmente, o conceito de Pós-Licenciamento Ambiental se insere nesse contexto como 
crítica aos descaminhos do licenciamento e como contribuição a repensar a revisão da políti-
ca ambiental, centrada não somente em boas práticas de gestão, mas também em princípios 
institucionais que reconheçam e respeitem o tempo próprio dos lugares, das ecologias e das 
populações locais. 
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